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Onderzoeken Werkwijze Over de Raad
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Status
Afgerond
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In de ochtend van 21 oktober 2010 werd beton gestort op de derde verdiepingsvioer van de in aanbouw
zijnde 70 meter hoge woon-winkeltoren B-Tower. Op het moment dat de betonstorters hier bijna klaar mee
waren, stortte ongeveer 300 m2 vloer in. De vioer kwam, elf meter lager, op de onderliggende verdieping
terecht. De vijf mensen die boven op de vloer aan het werk waren, vielen met de vloer naar beneden en
raakten hierbij zwaargewond. Het technisch onderzoek (reconstructie en constructieve beoordeling) is
uitgevoerd door TNO.
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Grolsch'Veste, 7juli’2011

Op 7 juli 2011 is in het stadion van FC Twente, de Grolsch Veste, het deel van het dak van de tribune dat in
aanbouw was rond 12.00 uur ingestort. Bij het ongeval zijn twee doden te betreuren en raakten zestien
mensen gewond. Het onderzoek van de Raad was gericht zich op de directe oorzaak van het ongeval en de
omstandigheden waaronder dit kon gebeuren.
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Onderzoeken Werkwijze Over de Raad

Startdatum onderzoek
04.08.2015

Publicatiedatum rapport
29.06.2016

Hijsongeval Alphen aan ..

Afgerond

den Rijn oo @ ®

Bekijk het rapport

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de Verder kijkt de Onderzoeksraad naar de gemaakte plannen en voorbereidende
omgevallen bouwkranen bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Het werkzaamheden voor het plaatsen van het brugdeel. Door de oorzaak en
onderzoek richt zich op de oorzaak en de achterliggende factoren, waarbij er achterliggende factoren vast te stellen, kan de Raad lessen trekken voor de
extra aandacht is voor complexe werkzaamheden zoals hijsen op het water. toekomst.
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Onderzoeken Werkwijze Over de Raad
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Startdatum onderzoek
31.05.2016

Publicatiedatum rapport
26.04.2017

Status

Rijnstraat

Bekijk het rapport

De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar een ongeval op de scherp blijven toetsen op de veiligheid van de omgeving. Met name op krappe

bouwplaats van het voormalige VROM-gebouw in het centrum van Den Haag. bouwplaatsen die omsloten zijn door straten met veel passanten en verkeer zijn

In de ochtend van 26 mei 2016 kwamen tijdens het hijsen van steigerdelen, er meer risico’s voor de omgeving. Wanneer zich een ongeval voordoet, is er

twintig delen los. Deze vielen van ruim zestig meter hoogte naar beneden en een grotere kans dat dit ook gevolgen heeft buiten het bouwhek. Het borgen

kwamen deels buiten het bouwterrein terecht, middenin het voetgangers- en van de omgevingsveiligheid bij dergelijke projecten is daarom van cruciaal

fietsverkeer. Een voorbijgangster werd geraakt en overleed. belang. Dit kan een lastige puz ijn omdat veiligheidsmaatregelen gevolgen
hebben voor andere belangen, zoals de doorstroming van het verkeer en

Op basis van het onderzoek concludeert de Onderzoeksraad dat partijen bereikbaarheid van winkels en gebouwen.

betrokken bij omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden continu
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Bekijk het rapport

Op 27 mei 2017 is een parkeergarage in aanbouw vlakbij Eindhoven Airport bieden voor horeca en een openbaar vervoerterminal.
gedeeltelijk ingestort. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De parkeergarage
was bijna gereed voor oplevering. Naast parkeren zou de garage ook ruimte
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Onderzoeken Werkwijze
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De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar het ingestorte dak van het AZ-
stadion. De afgelopen weken deed de Raad een verkennend onderzoek en op vrijdag 16
augustus gaf de Onderzoeksraad een tussentijdse waarschuwing® af voor het resterende
dakdeel.

Met het onderzoek wil de Raad achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn
om zo lessen te trekken voor de toekomst. Hierbij kijkt de Raad naar zowel het ontwerp, de
vergunningverlening en de bouw van het stadion als naar het onderhoud en het beheer.
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Aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid (oktober 2018)

1. Minder vrijblijvende Governance Code Veiligheid in de Bouw
De Onderzoeksraad ziet de deelnemers aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw als
ambassadeurs in de transformatie naar een lerende en veilige bouwsector.

2. Het borgen van veiligheid

De Onderzoeksraad is van oordeel dat veiligheid gebaat is bij een heldere
verantwoordelijkheidsverdeling en coordinatie.

3. Het organiseren van professionele tegenspraak
Bij het introduceren van nieuwe toepassingen of nieuwe producten verwacht de Raad van
constructeurs geen automatisme, maar een gedegen aanwenden van de leer van
mechanica en de daarbij behorende schematiseringen. Ook verwacht de Raad dat
constructeurs onderling, los van de formele taak- en verantwoordelijkheidsverdeling op

een project, zich als professional gedragen, ‘niet pluis’-gevoelens durven te adresseren en
kritisch durven te reflecteren op het eigen handelen.
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Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (december 2019)

1. Gezamenlijk hebben wij een actieplan ontwikkeld dat structureel de veiligheid in de
breedte van de bouwsector zal vergroten. Bij het tot stand komen van dit actieplan is een
brede vertegenwoordiging van de sector uitgebreid en herhaaldelijk geconsulteerd en is
draagvlak voor de voorstellen verkregen.

2. Wij vatten daarbij het begrip ‘veiligheid’ integraal op. Wij verstaan in onze reactie onder
veiligheid uitdrukkelijk de aandachtsgebieden:

1. Bouwwerkveiligheid (de veiligheid van het bouwwerk zelf, inclusief de benodigde
tijdelijke constructies);

Omgevingsveiligheid (de (mogelijke) impact op de omgeving);
3. Bouwplaatsveiligheid (Arbo).
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Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (december 2019)

Als ondertekenaars zijn wij intrinsiek gemotiveerd om af te rekenen met de uitspraak dat er in
de bouwsector nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren. Wij zetten ons persoonlijk maximaal
in om van dit imago af te komen en om de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij
bouwprojecten te verduidelijken en leerervaringen te delen met als doel: geen onveilige
bouwwerken of instortingen en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel. Om
dat te bereiken is het van belang dat alle partijen zélf de verantwoordelijkheid nemen om de
eigen werkprocessen zo veilig mogelijk in te richten. We zijn ons ervan bewust dat er verschillen
zijn tussen de betrokken partijen: het gaat ons erom dat we allemaal daadwerkelijk een stap
gaan zetten.
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Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (december 2019)

Gezamenlijk geven wij aan drie punten prioriteit bij het structureel versterken van en de
aandacht voor veiligheid in de breedte van de bouwsector. We vatten deze drie voorstellen
hieronder beknopt samen.

1. Regie op veiligheid in het bouwproces. Hieronder verstaan wij het invoeren van een
integrale benadering van bouwwerk-, bouwplaats- en omgevingsveiligheid: vanaf het
initiatief van het bouwproject tot en met het gebruiken en onderhouden ervan. Daarbij
gaat het om deze vormen van veiligheid in alle fasen van een project, van initiatief tot en
met sloop.

3. Borgen van de constructieve veiligheid. Hieronder verstaan wij het borgen dat het
bouwwerk als geheel voldoet aan de eisen van constructieve veiligheid, zowel in de bouw-
als in de gebruiksfase.

5. Het verinnerlijken van het lerend vermogen. Hieronder verstaan wij een permanente en
systematische inzet om de veiligheid(scultuur) in de bouw te verbeteren.
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Reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (februari 2020)

OVV positief over veiligheidsplan bouwsector

‘Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen
verantwoordelijkheid’, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste officiéle
reactie op het actieplan voor een veiligere bouwsector.

De OVV kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen van de vijf organisaties. ‘Vergeleken met
eerdere reacties op onze rapporten over bouwveiligheid, is nu sprake van een meer ambitieuze
en proactieve reactie.

Voor een aantal onderdelen mist de Raad nog wel de concrete uitwerking, bijvoorbeeld voor de
controle op naleving van de gemaakte afspraken en voor een duidelijke en eenduidige verdeling
van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid over de betrokken projectpartijen. Ook moet de
sector volgens de Raad nog gehoor geven aan de aanbeveling om de minister van Binnenlandse
Zaken te steunen bij het helder en coherent vastleggen van risicoverantwoordelijkheid en
samenwerkingsverplichtingen in de algemene voorwaarden.
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Borging van de Constructieve veiligheid

Doel: Het voorkomen van calamiteiten en instortingen
Grondoorzaak (zoals ook aangegeven door de OVV) is:
Versnippering van en onduidelijkheid over
Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Voor het ontwerp en de realisatie van de constructie
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Borging van de Constructieve veiligheid

Eris in iedere fase slechts één constructeur eindverantwoordelijk voor de constructieve
veiligheid.

De ‘Codrdinerend constructeur nieuwe stijl’ komt in de lead. Zijn/haar rol wordt versterkt, zijn/
haar taak wordt uitgebreid:
1. Viazijn toetsende rol resultaatverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor de
constructieve veiligheid van het constructieve eindresultaat:
* De volledigheid en constructieve samenhang van het geheel van ontwerp- en
detailuitwerking, hoofddraagconstructie, bouwkundige, tijdelijke en hulpconstructies.
2. De toetsing moet leiden tot de overtuiging dat het geheel voldoet aan de eisen van
veiligheid:
* De toetsing omvat de aangeleverde ontwerp(en), de detailuitwerking door
deelconstructeurs en het toezicht op de realisatie.
3. Hetis een rol met mandaat, ook bij de selectie en eventueel vervanging van
deelconstructeurs.
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Borging van de Constructieve veiligheid

De coordinerend constructeur nieuwe stijl moet voldoen aan relevante eisen m.b.t. kennis en
competenﬁes. CONSTRUCTEURS
» Kwalificaties geborgd via certificatie en/of registratie, bijvoorbeeld in het REG IS TER
Constructeursregister
* toetsing en sanctionering zijn hier een essentieel onderdeel van.
» Kwalificaties gebaseerd op gevolgklasse conform NEN-EN 1990
* sluiten aan bij de complexiteit van het werk.
* Relevante ervaring met vergelijkbare projecten.

* Eisen aan zijn/haar organisatie en werkprocessen, bijvoorbeeld door middel van koppeling
aan KIW BRL 5022 codrdinerend constructeur.
e Geschoold in het uitoefenen en organiseren van professionele tegenspraak.
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Borging van de Constructieve veiligheid

Kwalificaties gebaseerd op de gevolgklassen volgens NEN-EN 1990
( Cobrdinerend

CcC Omschrijving
Constructeur
CC2B: Register Grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens
cc3 ’ Ontwerper (enkele tientallen), en/of zeer grote economische of sociale
(of vergelijkbaar) gevolgen of gevolgen voor de omgeving.
Register Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van
CC2A Constructeur mensenlevens, en/of aanzienlijke economische of sociale
(of vergelijkbaar) gevolgen of gevolgen voor de omgeving.
Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens,
cc1 en/of kleine of verwaarloosbare economische of sociale
gevolgen of gevolgen voor de omgeving.
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Voorbeelden van toepassingen

Hoogbouw (h>70m), tribunes, grote
openbare gebouwen: bijv.
tentoonstellingsruimten
concertzalen, ziekenhuizen

Woongebouwen, Kantoor-gebouwen,
Industriegebouwen (3+ verdiepingen),
kleinere openbare gebouwen

Landbouwbedrijfsgebouwen
Tuinbouwkassen, grondgebonden
woningen, industrie en kantoor-gebouwen
tot 2 verdiepingen)
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Borging van de Constructieve veiligheid

Opdrachtgevers dienen voor het specifieke werk geschikte, gekwalificeerde constructeurs te
contracteren en hierop actief te controleren.

1. Uitvraag met reéle grondslag en heldere uitgangspunten:
* eis tot aantoonbare deskundigheid en ervaring;
* ervaring gestoeld op relevante referenties;
* reéle contractbasis (voldoende informatie voorhanden, reéle vergoeding)

3. Constructeurs toetsen de veiligheidsaanpak van de opdrachtgever. Zij maken passende
aanbiedingen, leveren professionele tegenspraak indien nodig en accepteren slechts
opdrachten waarvoor zij zijn gekwalificeerd.
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Borging van de Constructieve veiligheid

Het bredere kader is:

1. Alle partijen zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen werk. Dit
dient aantoonbaar en naspeurbaar te zijn (4-ogen principe).

2. De regievoerder veiligheid bewaakt de toepassing binnen projecten. Een
escalatiemogelijkheid los van de projectverantwoordelijkheid is hierbij een noodzakelijke
voorwaarde.
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Borging van de Constructieve veiligheid

Implementatie en verankering

1. Opnemen van de vernieuwingen in bestaande kaders zoals DNR, DNR-STB, UAV, UAV-GC,
op Kennisportaal Constructieve Veiligheid, als aanbeveling door VNconstructeurs, etc. Dit
op een zodanig wijze dat er één centrale bron is.

2. Opnemen van de vernieuwingen in gedragscodes en convenanten door opdrachtgevers
(zowel publiek als privaat) en constructeurs.

3. Opnemen van de vernieuwingen in aan de bouwvergunning gerelateerde regelgeving
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Procés verder

. ! Organiseren
Organiseren
PvA maken & organiseren

]

Verdiepen Leerprojecten

Verbreden van het programma

I Q4 2020 ! 2021 I 2022
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Proces verder
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Constructieve veiligheid en de co6rdinerende constructeur door Paul Rijpstra

Het Einddoel is:

1. Het Voorkomen van Calamiteiten en Instortingen
2. Veilige Bouwwerken

3. En Veilig Werken
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